

## Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

**Date de convocation** : 16 mai 2025

**Présents** – Madame Catherine BASTARD, Maire et Mesdames et Messieurs Bruno DUCRET, Rosy CHAMAYOU, Antonio PEREZ-RAMOS, Jeanne VUAGNOUX, Alain GATTELET, Laurence PILLONEL, Dominique PETITJEAN, Julie GIRARD, adjoints, ainsi que :

Mesdames et Messieurs Italo GARD, Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Jean-Marc LHERMET, Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Philipp DALHEIMER, Béatrice HUEHN, Isabelle DEMIERRE, Daniel FAVRE conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice.

**Absents excusés** – Mesdames et Messieurs Laurent DEMOLIS, Josette CHAMBOUX, Maria-Hélène DE SIEBENTHAL, Hélène LEVA, Charlotte LAFOURCADE, Michel BREASSON, Samuel DELEAGE, Nathalie DETRUCHE.

### **Procurations**

M. Bruno DUCRET a reçu procuration de M. Laurent DEMOLIS  
Mme Rosy CHAMAYOU reçu procuration de Mme Maria-Hélène DE SIEBENTHAL  
Mme Julie GIRARD a a reçu procuration de Mme Josette CHAMBOUX  
Mme Jeanne VUAGNOUX a reçu procuration de Mme Hélène LEVA  
M. Philipp DALHEIMER a reçu procuration de Mme Charlotte LAFOURCADE  
Mme Virginie SUATON a reçu procuration de Mme Nathalie DETRUCHE

**Secrétaire de séance** : Madame Julie GIRARD

**Nombre de conseillers** : 27

En exercice	:	27	Pour	:	25
Présents	:	19	Contre	:	/
Votants	:	25	Abstention	:	/

### **1.1.1. COMMANDE PUBLIQUE - EXTENSION DE L'ESPACE ABC - AVENANT 1 DU LOT 2 « TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES »**

**Madame le Maire,**

**RAPPELLE** que les travaux de l'extension du bâtiment ABC ont débuté en juillet 2024.

**INDIQUE** qu'il convient d'établir un avenant pour le lot « charpente, couverture, bardage et cuivrerie » afin de formaliser une plus-value d'un montant total de 1 981,90 € HT correspondant au rajout d'une gouttière inox sous la pergola (756,00 € HT) et au remplacement de 2 lames du bardage (1 225,90 € HT).

**PRECISE** qu'il s'agit du premier avenant modifiant ce lot.

**Vu** le code général des collectivités territoriales,

**Vu** les dispositions du code de la commande publique,

**Vu** la délibération DEL\_2024\_049 du Conseil municipal du 31 mai 2024 attribuant les marchés de travaux,

**Considérant** que, dans le cadre de l'opération de travaux de l'extension du bâtiment ABC, un avenant doit être établi pour le lot n°2 « CHARPENTE COUVERTURE BARDAGE CUIVRERIE », notifié le 02 juillet 2024 à l'entreprise FAVRAT,

**Considérant** que cet avenant a pour objet d'opérer une plus-value de 1 981,90 € HT soit 2 378,28 € TTC, correspondant à des travaux supplémentaires demandés par la maîtrise d'ouvrage,

**Considérant** que, selon l'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15% du montant initial,

**Considérant** que le montant initial du lot 2 s'élève à 186 654,10 € HT soit 223 984,92€ TTC et que le montant de la modification est une plus-value de 1 981,90 € HT soit + 1,06 % du montant initial du lot et soit + 0.24 % du montant total du marché,

**Considérant** que le nouveau montant total du marché avec cet avenant est fixé à 840 606,63 € HT, soit 1 008 727,96 € TTC,

**Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :**

**APPROUVE** l'avenant n°2 opérant les modifications précitées portant le nouveau montant du lot 2 à 188 636,00 € HT.

**AUTORISE** Madame le Maire à signer à signer le présent avenant et tout document nécessaire à son exécution.

Certifié exécutoire

Transmis au représentant de l'Etat le : 27 MAI 2025

Publié, Affiché ou notifié le :

Le Maire - Catherine BASTARD

Fait et délibéré à Veigy-Foncenex le 23 mai 2025

Le Maire - Catherine BASTARD



La secrétaire de séance - Julie GIRARD