

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L'an deux mille vingt-six le 5 juin, le Conseil Municipal de la Commune de Veigy-Foncenex dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Philipp DALHEIMER, Maire.

Date de convocation : 29 mai 2026

Présents – Monsieur DALHEIMER Philipp, Maire et Mesdames et Messieurs LAFOURCADE Charlotte, FAVRE Daniel, MURAZ Sophie, GAULTIER Erwan, ROSSIAUD Aurélie, MORIN Mickaël, PAHUD Laetitia, adjoints, ainsi que :

Mesdames et Messieurs LAZZARINI Christine, BILLY Philippe, MILLART Virginie, RASSAT Laurence, LONJON Stéphane, BOSCH Bertrand, RUCHE Gilles, LANOAZ Catherine, HOGBE-NLEND Frédéric, DONZEL Cedric, PILLONEL Laurence, LEVA Hélène, HERAUD Stéphane, PIGNIER Florence, CAROBBIO Michel, conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés – MOREAU Michel, BURGNIARD Sandra, GRANTCOLA Lorena, BOUTHORS Patrice

Procurations :

Mme PAHUD Laetitia a reçu procuration de M. MOREAU Michel
M. FAVRE Daniel a reçu procuration de Mme BURGNIARD Sandra
Mme LAFOURCADE Charlotte a reçu procuration de Mme GRANTCOLA Lorena
M. HERAUD Stéphane a reçu procuration de M. BOUTHORS Patrice

Secrétaire de séance : Monsieur Michel CAROBBIO

Nombre de conseillers : 27

En exercice : 27

Présents : 23

Votants : 27

Pour : 27

Contre : /

Abstention : /

1.1.1. AVENANT 1 POUR LE LOT 6 - PROJET D'EXTENSION DE LA CRÈCHE MUNICIPALE ARC-EN-CIEL

Monsieur le Maire,

INFORME que les travaux de la Crèche Arc-en-ciel ont pour objectif de rénover les installations existantes, mais aussi de réaliser une extension permettant d'augmenter significativement la capacité d'accueil.

PRECISE qu'il convient d'établir un avenant pour le lot n°6 « Doublages, cloisons, faux-plafonds, peintures » dans le but de formaliser une plus-value de 2 254,00 € HT afin d'une part, d'ajouter un plafond coupe-feu sur le hall d'entrée en sous-face du plancher de toiture (+ 1 859,00 €), d'autre part, de fournir et de poser un châssis manquant dans local stockage (+ 395,00 €).

AJOUTE que ces éléments avaient été prévus dans le marché dans des proportions insuffisantes par rapport aux besoins actuels (articles 06.2.4.4, 06.2.1.2, 06.2.1.3, 06.2.7.2 et 06.2.7.3 de la pièce financière).

INDIQUE qu'il s'agit du premier avenant modifiant ce lot.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les dispositions du Code de la commande publique,

Vu la délibération n°2025_102 du Conseil municipal du 07 novembre 2025 attribuant le marché de travaux de l'extension de la Crèche Arc-en-ciel,

Considérant que dans le cadre de cette opération de travaux, un avenant doit être établi pour le lot n°6 « Doublages, cloisons, faux-plafonds, peintures », notifié le 02 décembre 2025 aux entreprises cotraitantes FOREZ DECORS et ALPES DECORS,

Considérant que cet avenant a pour objet d'opérer une plus-value de 2 254,00 € HT soit 2 704,80 € TTC, correspondant à des travaux modificatifs portant, d'une part, sur l'ajout d'un plafond coupe-feu sur le hall d'entrée en sous-face du plancher de toiture (+ 1 859,00 €), d'autre part, sur la fourniture et la pose d'un châssis manquant dans local stockage (+ 395,00 €),

Considérant que selon l'article R. 2194-8 du Code de la commande publique, le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15% du montant initial,

Considérant que le montant initial du lot n°6 s'élève à 98 963,43 € HT soit 118 756,12 € TTC et que le montant de la modification est une plus-value de 2 254,00 € HT soit 2,28% du montant initial du lot et soit 0,19% du montant total du marché,

Considérant que le nouveau montant total du marché avec cet avenant est fixé à 101 217,43 € HT, soit 121 460,92 € TTC,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

APPROUVE l'avenant 01 opérant les modifications précitées portant le nouveau montant du lot n°6 à 101 217,43 € HT.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le présent avenant et tout document nécessaire à son exécution.

Certifié exécutoire

Transmis au représentant de l'Etat le :

Publié, Affiché ou notifié le :

Le Maire – Philipp DALHEIMER

Fait et délibéré à Veigy-Foncenex le 5 juin 2026

Le Maire – Philipp DALHEIMER

11 JUIN 2026

11 JUIN 2026



Le secrétaire de séance – Michel CAROBBIO

