



Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L'an deux mille vingt-six le 31 août, le Conseil Municipal de la Commune de Veigy-Foncenex dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Philipp DALHEIMER, Maire.

Date de convocation : 25 août 2026

Présents – Monsieur DALHEIMER Philipp, Maire et Mesdames et Messieurs LAFOURCADE Charlotte, FAVRE Daniel, MURAZ Sophie, ROSSIAUD Aurélie, PAHUD Laetitia, adjoints, ainsi que :

Mesdames et Messieurs MOREAU Michel, LAZZARINI Christine, BILLY Philippe, MILLART Virginie, LONJON Stéphane, BOSC Bertrand, RUCHE Gilles, LANOAZ Catherine, HOGBE-NLEND Frédéric, DONZEL Cedric, GRANTCOLA Lorena, PILLONEL Laurence, BOUTHORS Patrice, LEVA Hélène, HERAUD Stéphane, PIGNIER Florence, CAROBBIO Michel, conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés – GAULTIER Erwan, MORIN Mickaël, RASSAT Laurence, BURGNARD Sandra

Procurations :

M. DALHEIMER Philipp a reçu procuration de M. GAULTIER Erwan

M. FAVRE Daniel a reçu procuration de M. MORIN Mickaël

Mme MURAZ Sophie a reçu procuration de Mme RASSAT Laurence

Mme LAFOURCADE Charlotte a reçu procuration de Mme BURGNARD Sandra

Secrétaire de séance : Monsieur BOUTHORS Patrice

Nombre de conseillers : 27

En exercice : 27

Présents : 23

Votants : 27

Pour : 27

Contre : /

Abstention : /

1.1.1. COMMANDE PUBLIQUE - AVENANT 1 POUR LOT 12 - PROJET D'EXTENSION DE LA CRECHE MUNICIPALE

Monsieur le Maire,

RAPPELLE que les travaux de la Crèche Arc-en-ciel ont pour objectif de rénover les installations existantes, mais aussi de réaliser une extension permettant d'augmenter significativement la capacité d'accueil.

DIT qu'il convient d'établir un avenant pour le lot n°12 « Chauffage sanitaire » dans le but de formaliser une plus-value de 2 400,00 € HT afin de rajouter un bac à graisse en inox.

PRECISE qu'il s'agit du premier avenant modifiant ce lot.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu les dispositions du Code de la commande publique,

Vu la délibération n°2025_102 du Conseil municipal du 07 novembre 2025 attribuant le marché de travaux de l'extension de la Crèche Arc-en-ciel,

Considérant que dans le cadre de cette opération de travaux, un avenant doit être établi pour le lot n°12 « Chauffage, sanitaire », notifié le 03/12/2025 à l'entreprise AP CHAUFFAGE SANITAIRE,

Considérant que cet avenant a pour objet d'opérer une plus-value de 2 400,00 € HT soit 2 880,00 € TTC, correspondant à des travaux modificatifs initiés conjointement par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage,

Considérant que selon l'article R. 2194-8 du Code de la commande publique, le marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens et à 15% du montant initial,

Considérant que le montant initial du lot n°12 s'élève à 49 953,78 € HT soit 59 944,54 € TTC et que le montant de la modification est une plus-value de 2 400,00 € HT soit 4,80% du montant initial du lot et soit 0,20% du montant total du marché,

Considérant que le nouveau montant total du marché avec cet avenant est fixé à 52 353,78 € HT, soit 62 824,54 € TTC,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

APPROUVE l'avenant 01 opérant les modifications précitées portant le nouveau montant du lot n°12 à 62 824,54 € HT.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le présent avenant et tout document nécessaire à son exécution.

Certifié exécutoire

Transmis au représentant de l'Etat le :

Publié, Affiché ou notifié le :

Le Maire – Philipp DALHEIMER

03 SEP. 2026

03 SEP. 2026

Fait et délibéré à Veigy-Foncenex le 31 août 2026

Le Maire – Philipp DALHEIMER



Signature of Philipp Dalheimer, Mayor, with the official stamp of the Municipality of Veigy-Foncenex (Haute-Savoie).



Signature of Philipp Dalheimer, Mayor, with the official stamp of the Municipality of Veigy-Foncenex (Haute-Savoie).

Le secrétaire de séance – Patrice BOUTHORS



Signature of Patrice Bouthors, Secretary of the meeting.